



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida

1

Segunda-feira • 21 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 2069

Esta edição encontra-se no site: www.conceicaodoalmeida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica:

- **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Obras e Serviços de Engenharia Nº. 114/2018** (Empresa J Queiroz Construções e Comércio Ltda - ME).

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Adailton Campos Sobral / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Conceição do Almeida - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X+TZZ4DHZEFKYFTQOPN3DA

Termos Aditivos



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 114/2018

***PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
114/2018 QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA, ESTADO FEDERADO DA BAHIA
E A EMPRESA J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA - ME.***

CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de **CONTRATANTE**, o **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA – PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.695.028/0001132, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP 44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **ADAILTON CAMPOS SOBRAL**, brasileiro, maior, residente e domiciliado nesta cidade, podendo também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de **CONTRATADA**, a empresa **J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.165.795/0001-56, com sede na Rua Jacob Ribeiro Cerqueira, nº. 260, Centro, na cidade de Itatim – Bahia, CEP 46.875-000, neste ato representada por seu procurador o Sr. **CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA**, brasileiro, maior, autônomo, residente e domiciliado na Rua Arthur Magalhães dos Humildes, nº. 106, Vila Maerins, Centro, na cidade de Santo Antonio de Jesus – Bahia, podendo também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – MOTIVO/OBJETO: O presente Termo Aditivo motiva-se por necessidade de:

I – Supressão metafísica, devido a divergências entre a planilha aprovada de projeto pela Caixa Econômica Federal e a planilha da **CONTRATADA**, ajustando assim, os quantitativos dos serviços e os custos unitários aprovados na ordem de aproximadamente 6,75% (seis vírgula setenta e cinco por cento) do valor originalmente contratado, no importe de **R\$ 33.720,94 (trinta e três mil, setecentos e vinte reais e noventa e quatro centavos)**. O presente termo se dá de forma unilateral, por parte da administração nos termos do § 1º do art. 65 da lei 8.666/93 e Item 14. da Cláusula Décima Primeira do contrato original.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente termo é procedente do Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 01/2018, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 845029/2017/M/CIDADES/CAIXA**, em regime de empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os projetos aprovados pela Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As deduções com o presente termo correrão à conta da mesma dotação orçamentária em que se encontra empenhado o contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO: Incumbirá ao **CONTRATANTE** a publicação do presente Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, conforme dispõe o art. 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente termo, em detrimento a qualquer outra, por mais privilegiada que seja ou se torne.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X+TZZ4DHZEFKYFTQOPN3DA

Esta edição encontra-se no site: www.conceicaodoalmeida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos jurídicos.

Conceição do Almeida – Bahia, 03 de dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
CONTRATANTE

TESTEMUNHA

CPF: _____

TESTEMUNHA

CPF: _____



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REPROGRAMADA										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA JQ	CUSTO UNITÁRIO AJUSTADO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO AJUSTADO COM BDI	QUANT. SUPRIMIDA	QUANT. ACRESCIDADA	QUANT. AJUSTADA	CUSTO TOTAL LICITADO	CUSTO TOTAL AJUSTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								7.232,37	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	8,00	254,25	305,33	2,00		6,00	2.442,63	1.831,97
1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	3,00	466,68	560,44	3,00		0,00	1.681,31	0,00
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	3,00	457,03	548,85		3,00	6,00	0,00	3.293,10
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	7.412,00	0,35	0,42	2.514,00		4.898,00	3.108,43	2.054,11
2	TERRAPLANAGEM								6.540,79	
2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	m ²	4.898,00	1,09	1,31			4.898,00	6.540,79	6.411,39



3		PAVIMENTAÇÃO				SUB TOTAL:		455.517,04	
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.652,00	32,19	38,66	1.652,00	0,00	63.866,41	0,00
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	1.652,00	31,74	38,12	8,00	1.660,00	0,00	63.279,20
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m ²	4.898,00	43,87	52,68	4.898,00	258.043,70	258.043,70	
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	2.148,84	46,79	56,19	2.148,84	0,00	120.733,98	0,00
3.5	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada	Unid.	16,00	185,88	223,22	16,00	0,00	3.571,51	0,00
3.6	Piso tátil de alerta/direcional 0,40x0,40m	m ²	357,92	21,64	25,99	42,71	400,63	9.301,44	10.411,36
3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	-	502,32	603,24	168,27	168,27	0,00	101.507,19
4		SINALIZAÇÃO				SUB TOTAL:		19.529,52	
4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	16,00	65,91	79,15	16,00	0,00	1.266,42	0,00
4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Unid.	16,00	65,41	78,55	16,00	0,00	1.256,80	
4.3	PLACA VERTICAL DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	Unid.	37,00	411,02	493,60	37,00	0,00	18.263,10	0,00
4.4	PLACA VERTICAL DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	Unid.	37,00	335,04	402,35	37,00	0,00	14.886,95	

J QUEIROZ
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME

Rua Jacob Ribeiro Cerqueira, 260 – Centro - Itatim-Ba,
CEP: 46.875-000 CNPJ: 24.165.795/0001-56
Tel: 75-98129-9313 - e-mail: jacksonqueirozjunior@gmail.com

S	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				SUB TOTAL:				10.797,71	
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	7.412,00	1,21	1,46	7412,00		0,00	10.797,71	0,00
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	7.412,00	0,33	0,40	110,20		7.301,80	0,00	2.920,72
TOTAL GERAL COM BDI - 20,09%.										
									499.617,44	465.896,50

J QUEIROZ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ – 24.165.795/0001-56
CLAUDIO SERGIO BARRETO FONSECA
CPF: 411.209.815-49