



Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida

1

Quinta-feira • 31 de Janeiro de 2019 • Ano • Nº 2082

Esta edição encontra-se no site: www.conceicaodoalmeida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica:

- **Nono Termo Aditivo ao Contrato 003TP/2013** (Contratada: Somaza Souza Moreira Engenharia Ltda - ME).
- **Quinto Termo Aditivo ao Contrato Nº. 250/2017** (Contratada: Bert Engenharia Ltda)



Esse município tem autonomia

Diário Oficial a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência



Termos Aditivos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003TP/2013**

Motivo/Objeto: Motivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato de nº 003TP/2013, por período de 180 (cento e oitenta) dias. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTENTE EM OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, conforme discriminado no Processo Licitatório Tomada de Preços nº. 003/2013. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência terá o seu prazo prorrogado até o dia 05/03/2019, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Contratada: Somaza Souza Moreira Engenharia Ltda - ME. CNPJ nº. 73.523.953/0001-08. Conceição do Almeida - Bahia, 05/09/2018. Adailton Campos Sobral- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 250/2017

Objetivo: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº. 250/2017. Processo Licitatório TP nº. 03/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO MASTIQUE, SITUADA NA LOCALIDADE DE COMÉRCIO DE JAGUARIFE, SEGUNDO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205707/2013, Base Legal: §1º, II, do art. 57, da Lei nº. 8.666/93. DA PRORROGAÇÃO: Fica o prazo final do contrato em referência prorrogado para o dia 12/04/2019, podendo ser prorrogado nos termos da legislação em vigor. CONTRATADA: Bert Engenharia Ltda, CNPJ nº. 23.252.952/0001-06. Conceição do Almeida - Bahia, 10/01/2019. Adailton Campos Sobral - Prefeito.